


1882



SUBDIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES
SECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN

Nº INT.: 479

OFPA.: 26



REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA LAS OBRAS DE
"PROGRAMA DE PAVIMENTOS
PARTICIPATIVOS LLAMADO VIGÉSIMO QUINTO
AGRUPACIÓN N° 14, REGIÓN
METROPOLITANA", COMUNAS DE MAIPÚ Y
CERRO NAVIA.
OFERTA.: CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA.

EN TRAMITACION

HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN N° 000180 15.09.2016

SANTIAGO,

Adjunto Antecedentes

VISTOS:

- La Licitación Pública N° 16-30390124-0-14, "**Programa de Pavimentos Participativos Llamado Vigésimo Quinto Agrupación N° 14, Región Metropolitana**", Comunas de Maipú y Cerro Navia, ID Mercado Público N° 48-97-LR16;
- La Resolución N° 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas Especiales Tipo para licitación de contratos de ejecución de obras de Construcción y Conservación de Pavimentos; Soluciones de Aguas Lluvias; Construcción de Edificios destinados a Equipamiento; Obras de Espacios Públicos, Áreas Verdes y Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolución N° 172, de fecha 12/04/2010, Resolución N° 345, de fecha 09/12/2011 y Resolución N° 84, de fecha 04/04/2012;
- El Decreto TRA N° 272/4/2015 de (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, que me nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, y las facultades que en tal carácter me competen en conformidad al D.S. N° 355 de (V. y U.) del año 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU;

CONSIDERANDO:

- La Resolución Exenta N° 3362, de fecha 07/07/2016, que aprueba el Anexo Complementario de las Bases Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, de la presente Licitación;
- El Acta de Apertura de Propuesta de fecha 25/08/2016, donde consta que se presentaron 8 Oferentes al Acto de Apertura del Certamen;
- El Oficio Ord. N° 75, de fecha 26/08/2016, del Departamento de Programación Física y Control, en que se informa el resultado del concurso, y de cuyo cuadro comparativo que acompaña se desprende que la oferta económica más conveniente correspondió a la efectuada por el oferente **CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA**;
- La Orden de Servicio N° 571, de fecha 12/06/2014, dictada por la Dirección del Servicio, que designa a funcionarios como miembros permanentes de la Comisión Técnica de Revisión de Ofertas de las Licitaciones Públicas que se realicen en la Sección Propuestas, y la Orden de Servicio N° 871, de fecha 27/07/2016, dictada por la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales, que designa a los funcionarios que tendrán la misión de conformar la Comisión Evaluadora de las Ofertas de la presente Licitación. El Anexo N° 1, Acta de Comisión Técnica de Revisión de Ofertas, de fecha 26/08/2016, emitido por los integrantes de las Comisiones antes señaladas, indicando en cuadro de "Revisión de Antecedentes" que la oferta más conveniente y que cumplió con los antecedentes solicitados en las Bases, corresponde a la presentada por el oferente **CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA**;
- La oferta presentada por **CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA**;
- La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 101, autorizada el 30/08/2016;

Dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN: EN TRAMITACION

- 1.- **ACÉPTASE** la oferta y **CONTRÁTESE** con **CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA**, la ejecución de las obras de **“Programa de Pavimentos Participativos Llamado Vigésimo Quinto Agrupación N° 14, Región Metropolitana”**, Comunas de Maipú y Cerro Navia, en la Suma Alzada de **\$1.384.945.642** y que corresponde a las calles que a continuación se indican:

Cuadro Comuna de MAIPÚ, Solución Hormigón

| N° | NOMBRE | TRAMO |
|----|-------------------------|--|
| 1 | Koyan | Camino a Rinconada – Narki |
| 2 | Narki | Casas de lo Espejo - Maipú |
| 3 | Miguel Poklepovic | Ricardo Ayala - Fin de Pasaje |
| 4 | Payachatas | Batalla de Chorrillos – Batalla de Chacabuco |
| 5 | Batalla Atacama | Camino a Rinconada – Leonora Latorre |
| 6 | Capitán Elías Casas | Camino a Rinconada – Leonora Latorre |
| 7 | Tratado de Ancón | Capitán Elías Casas – Escuela de Infantería |
| 8 | Batallón Atacama | Leonora Latorre – Escuela de Infantería |
| 9 | Coronel Rufino Carrasco | Antofagasta – La Galaxia |
| 10 | Leonora Latorre | Antofagasta – La Galaxia |
| 11 | Mayor Federico Maturana | Antofagasta – La Galaxia |
| 12 | Reina de España | Marco Antonio – Fin de Pasaje |
| 13 | Gran Almirante | Marco Antonio – Abisinia |
| 14 | Gran Almirante | Neptuno – Marco Antonio |
| 15 | Neptuno | Abisinia – Gran Almirante |
| 16 | Teocrito | Plutarco – La Galaxia |
| 17 | Polibio | Teocrito – San José |
| 18 | Esquilo | Plutarco – La Granja |
| 19 | Safo | Plutarco – La Galaxia |
| 20 | Alceo | Plutarco – La Galaxia |
| 21 | Tirteo | Plutarco – La Galaxia |
| 22 | Blanca Estela | Norte de Chile – Fin de Pasaje |
| 23 | Soldado Trujillo | Norte de Chile – Escuela de Infantería |
| 24 | Sargento Alberto Cobo | Norte de Chile – Escuela de Infantería |
| 25 | Capitán Rizar | Norte de Chile - Escuela de Infantería |
| 26 | Teocrito | Seneca – La Galaxia |
| 27 | Eurípides | Seneca – La Galaxia |
| 28 | Safo | Seneca – La Galaxia |
| 29 | Primero de Enero | El Rosal – Cordillera de los Andes |
| 30 | Templo Votivo | Santa Biblia – Cóndores de Chile |
| 31 | Zeus | Ferrocarril – Lumen |
| 32 | Leónidas | Ferrocarril – Lumen |
| 33 | El Canelo | Ferrocarril – Lumen |
| 34 | Central Oriente | Ferrocarril – Lumen |
| 35 | Jasón | Ferrocarril – Lumen |
| 36 | Edipo | Ferrocarril – Lumen |
| 37 | Hamurabi | Ferrocarril – Lumen |
| 38 | León XIII | Cuatro Poniente- Quinta Vergara |
| 39 | Los Océanos | Constantinopla – Las Dunas |
| 40 | Jacques Cousteau | Libano – Constantinopla |
| 41 | Jacques Cousteau | Constantinopla – Las Dunas |
| 42 | Los Nómades | Arabia – Las Dunas |

EX TRAMITACION

| | | |
|----|---------------------------|--|
| 43 | Los Beduinos | Arabia – Fondo de Pasaje Poniente |
| 44 | Solidaridad 1 | Calle Vicaría – Fin de Pasaje |
| 45 | Solidaridad 2 | Solidaridad 1 – Las Naciones |
| 46 | Pasaje Vicaría | Calle Vicaría – Fin de Pasaje |
| 47 | Las Rimas | Los Poemas – Violeta Parra |
| 48 | Las Prosas | Los Poemas – Violeta Parra |
| 49 | Los Versos | Los Poemas – Violeta Parra |
| 50 | 1 de Mayo | Los Poemas – Violeta Parra |
| 51 | Los Sonetos | Los Poemas – Violeta Parra |
| 52 | Literatura | Los Poemas – Violeta Parra |
| 53 | Pasaje Alto Jahuel 1 | Alto Jahuel – Fin de Pasaje |
| 54 | Pasaje Alto Jahuel 2 | Alto Jahuel - Fin de Pasaje |
| 55 | Pasaje Alto Jahuel 3 | Alto Jahuel - Fin de Pasaje |
| 56 | Pasaje Alto Jahuel 4 | Alto Jahuel – Fin de Pasaje |
| 57 | Pasaje Alto Jahuel 5 | Alto Jahuel – Fin de Pasaje |
| 58 | Congo Belga | Federico Mistral Oriente – Fin de Pasaje |
| 59 | Federico Mistral Poniente | Federico Mistral Sur – Congo Belga |
| 60 | Federico Mistral Oriente | Federico Mistral Sur – Congo Belga |
| 61 | Acrux | El Viento – Venezuela |
| 62 | Las Tres Marías | El Viento – Venezuela |
| 63 | Altair | Venezuela – Simón Bolívar |
| 64 | Alcione | El Viento - Venezuela |
| 65 | Supernova | El Viento – Venezuela |
| 66 | Las Tres Marías | Isabel Riquelme- Las Brisas |
| 67 | Sheratan | El Viento – Venezuela |
| 68 | Acrux | Venezuela – Simón Bolívar |
| 69 | Altair | El Viento - Venezuela |

Cuadro Comuna de CERRO NAVIA, Solución Hormigón

| N° | NOMBRE | TRAMO |
|----|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | SUDÁN | JUAN NAVARRO – FONDO DE PASAJE |
| 2 | AFGANISTÁN | CAÑETE – FONDO DE PASAJE |
| 3 | VICTOR CRUZ | GABRIEL VELIZ – MAPOCHO |
| 4 | ZAMBIA | JUAN NAVARRO – FONDO DE PASAJE |
| 5 | CHINA (SUR) | JUAN CHACÓN CORONA – YURI GAGARÍN |
| 6 | RAMONA PARRA | JUAN NAVARRO – FONDO DE PASAJE |
| 7 | UBANQUI | LAGO BANGUELO – RESBALÓN |
| 8 | CAMILO CIENFUEGOS | MAPOCHO – GABRIEL VÉLIZ |
| 9 | DESIDERIO GÁLVEZ | MAPOCHO – JUAN CHACÓN CORONA |
| 10 | LAS TEPAS | SOFANOR PARRA- FONDO DE PASAJE |
| 11 | APOLO XIII | SALVADOR GUTIÉRREZ – LUIS LAZZARINI |
| 12 | DIRIGENTE LIDIA OLGUÍN | GABRIEL VÉLIZ – JUAN NAVARRO |
| 13 | CHECOSLOVAQUIA (2) | MAPOCHO – GABRIEL VÉLIZ |
| 14 | CHINA (NORTE) | MAPOCHO – JUAN CHACÓN CORONA |
| 15 | ESTAMBUL | RIO BIO BIO – BULGARIA |
| 16 | ALICIA RAMÍREZ | MAPOCHO – JUAN CHACÓN CORONA |
| 17 | ARQUITECTO AUGUSTO GÓMEZ | CAUQUENES – FONDO DE PASAJE |
| 18 | LAS MADRESELVAS | LOYOLA – EL CONSISTORIAL |
| 19 | CHECOSLOVAQUIA (1) | GABRIEL VÉLIZ – JUAN NAVARRO |
| 20 | GALO GONZÁLEZ | JUAN NAVARRO NORTE – JUAN NAVARRO SUR |

EN TRAMITACION

- 2.- ESTABLÉCESE que el presente Contrato se regirá por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N° 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de Normalización; por las Bases Tipo aprobadas por Resolución N° 283/2009 y sus modificaciones; por los anexos complementarios de la licitación en materia aprobados por Resolución Exenta N° 3362 de 07/07/2016; por el D.S. N° 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones; por el D.F.L. N° 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N° 47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N° 411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N° 8.946/49 Pavimentación Comunal y sus modificaciones; por la Ley N° 18.290/84 Ley de Tránsito; por el Manual de Normas Técnicas para Señalización, Control y Regulación de Tránsito en vías donde se realicen trabajos, Res. N° E-1826/83 del (MOP); por el Manual de Señalización del Tránsito D.S. N° 78/2012, que aprueba nuevo texto y Anexos del capítulo quinto del Manual de Señalización de Tránsito del (M. TT. y TT.); por el Manual de Vialidad Urbana, D.S. Exento N° 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de 02/01/2009; por el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentación Publicación N° 332/2008 del Minvu; por el D.S. N° 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspección Técnica de obras; por la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la Legislación Laboral vigente, incluyendo la Ley N° 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que regula el trabajo en régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones, por la Ley N° 19.525 de 1997, que Regula los Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias y sus modificaciones, por la Resolución Exenta N° 1820, (V. y U.) de 2003, que fija procedimiento para Aplicación Práctica del Programa de Pavimentación Participativa, reglamentado por Decreto N° 114, (V. y U.) de 1994 y por los Antecedentes Descriptivos del Proyecto de la Licitación 16-30390124-0-14, (Pág. 1 a 15), Especificaciones Técnicas Especiales Pavimentos de Hormigón de Junio 2016 (Pág. 1 a 14), Especificaciones Técnicas Especiales para Obras de Veredas y Soleras de Junio 2016 (Pág. 1 a 6), Adición N° 1 de 11/07/2016, Aclaración N° 1 de 08/08/2016, Planos (44 láminas) y Presupuesto Compensado, todos los cuales se aprueban por esta Resolución.-
- 3.- DÉJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regirán este contrato:
- a) Profesionales en Obra:
- **Profesional Residente:** 1 Ingeniero Constructor, con 3 años de experiencia como Residente, o Administrador de Obras, o Encargado de Obras (desde fecha de titulación) en Obras de Pavimentación, o con 4 años de experiencia como Autocontrol (desde fecha de titulación) en Obras de Pavimentación, o con 5 años de experiencia como I.TO. (desde fecha de titulación) en Obras de Pavimentación, en Jornada Completa.
 - **Profesionales de Control de Calidad:** 1 Ingeniero Constructor y 1 Constructor Civil, con 2 años de experiencia como Residentes, o Administradores de Obras, o Autocontrol (desde fecha de titulación) en Obras de Pavimentación, o con 3 años de experiencia como I.T.O. (desde fecha de titulación) en Obras de Pavimentación, en Jornada Completa.
 - **Prevencionista de Riesgos:** 1 Ingeniero en Prevención de Riesgos, con 2 años de experiencia (desde fecha de titulación) en Obras de Pavimentación, en Jornada Completa.
 - **Profesional Área Social:** 1 Periodista, con 1 año de experiencia (desde fecha de titulación) en trabajo comunitario, en Jornada Completa.
- b) Multas y Sanciones:
- Por cada día de atraso en la entrega de las Obras, se aplicará una multa diaria equivalente al 1 o/oo (uno por mil) del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.
- Se aplicará una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de órdenes de la I.T.O. registradas en el Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentación del Organigrama Estructural o Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, según lo indicado en los Arts. 59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algún profesional; Además, se aplicará una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra más de un 10% bajo los porcentajes acumulados en cada período de 28 días. El cómputo del plazo para el cálculo de la multa estará vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa ha recuperado el atraso.

EN TRAMITACION

Además, se aplicará una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega del listado de trabajadores a que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias en caso de demora en la obligación de actualizar dicho listado.

Sin perjuicio de las multas antes señaladas, se aplicarán al contratista las sanciones establecidas en otros puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.

c) Pagos: Se formularán Estados de Pagos cada 28 días, con la posibilidad de presentar los pagos de las obras ordinarias cada 14 días, los que se pagarán de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el porcentaje que los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato. Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetarán de acuerdo a lo dispuesto en el Título VI del Reglamento. No se consideran reajustes.

d) Programación Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversión acumulada:

| PERIODO | DIAS ACUMULADOS | % PARCIAL | % ACUMULADO | MONTO ACUMULADO \$ |
|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1 | 28 | 3 | 3 | 41.548.369 |
| 2 | 56 | 3 | 6 | 83.096.739 |
| 3 | 84 | 5 | 11 | 152.344.021 |
| 4 | 112 | 7 | 18 | 249.290.216 |
| 5 | 140 | 10 | 28 | 387.784.780 |
| 6 | 168 | 12 | 40 | 553.978.257 |
| 7 | 196 | 15 | 55 | 761.720.103 |
| 8 | 224 | 20 | 75 | 1.038.709.232 |
| 9 | 252 | 25 | 100 | 1.384.945.642 |

e) Garantías: El Adjudicatario entregará previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantía Bancaria a nombre del SERVIU METROPOLITANO ascendente **2.643,13 U.F.** (equivalente al 5% del monto del Contrato), la cual se tomará por un plazo que exceda a lo menos en 30 días el plazo de término de las obras y deberá mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total del Contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantía de las obras será de 2 años, contados desde la fecha de término de las obras.

Para responder por eventuales daños que puedan causarse a terceros con ocasión de los trabajos, el Adjudicatario deberá constituir antes de suscribir el Contrato una Póliza de Seguros por un monto de **1.585,88 U.F.** (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que deberá permanecer vigente hasta la suscripción del Acta de Recepción de las Obras.

La póliza de responsabilidad civil deberá contener en forma explícita una cláusula de rehabilitación y renovación automática hasta la recepción definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador.

f) Plazo de ejecución: Será de **252 días corridos** a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

g) Anticipos: En el contrato de obras se contempla el otorgamiento de **anticipo por materiales** hasta por un monto máximo de un **60%**, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del D.S. Nº 236/2002 (V. y U.).

h) Previo a la suscripción del Contrato el adjudicatario deberá acreditar mediante certificado emitido por una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

i) El Adjudicatario deberá protocolizar la presente Resolución en un plazo de 5 días hábiles a contar del día de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno se efectuará en un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de dicha protocolización.

j) De acuerdo a la oferta del Contratista **no requiere Sub-contrataciones.**

EN TRAMITACION

REF.: CONTRATA LAS OBRAS DE "PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO VIGÉSIMO QUINTO AGRUPACIÓN N° 14, REGIÓN METROPOLITANA", COMUNAS DE MAIPÚ Y CERRO NAVIA.

CTTA.: **CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA.**


- 4.- La Subdirección de Administración y Finanzas pagará a la **CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA** hasta la suma de **\$1.384.945.642**, mediante Estados de Pago que formulará la I.T.O. y que llevarán las firmas del Director de Obras, del Contratista y del Jefe de la Sección de Proyecto e Inspección de Pavimentos Participativos.-
- 5.- DÉJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptación que de los términos de la presente Resolución hace ante Notario Público, declara que:
 - a) Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU METROPOLITANO, en su labor constructiva, al derecho legal de retención que tratan los Artículos N° 545 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
 - b) Serán de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con ocasión de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan relación con esta clase de trabajos.
 - c) Que todo accidente que ocurra en la Obra será de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en general todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa o con ocasión de estos trabajos, será de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU Metropolitano libre de toda responsabilidad al respecto.
 - d) Que no tiene derecho a cobrar indemnización al SERVIU METROPOLITANO ni podrá pedir modificaciones del contrato por pérdidas, averías o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas que puedan ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.
 - e) Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los establecidos en los antecedentes del contrato, si así no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad competente que corresponda de la Institución.
 - f) La Recepción de las obras no lo exonerará de la responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras.
- 6.- DÉJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N° 355/76 (V. y U.), la presente Resolución aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones recíprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.-
- 7.- ESTABLÉCESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.-


EN TRAMITACION

REF.: CONTRATA LAS OBRAS DE "PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO VIGÉSIMO QUINTO AGRUPACIÓN N° 14, REGIÓN METROPOLITANA", COMUNAS DE MAIPÚ Y CERRO NAVIA.
 CTTA.: **CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA.**

- 8.- IMPÚTESE la suma de **\$488.414.755**, al ítem 31.02.004.30390124-0 del presupuesto vigente del Servicio aprobado por Ley N° 20.882 de 2015. El saldo del contrato se imputará a futuro presupuesto, de acuerdo a los requerimientos derivados de su ejecución, conforme a la normativa y demás antecedentes que lo rigen.-
 Proyecto N° 16-30390124-0-14
 ID: 48-97-LR16

TÓMESE RAZÓN, ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



ALBERTO PIZARRO SALDÍAS
 GEÓGRAFO PUC
 DIRECTOR
 SERVIU METROPOLITANO


CGV/PGP/RBV/MRA/CCA

TRANSCRIBIR A:

- DIRECCIÓN SERVIU METROPOLITANO.
- SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
- SUBDIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES
- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- SECCIÓN SECRETARÍA GENERAL
- DEPTO. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y CONTROL
- UNIDAD DE PROPUESTAS
- OFICINA DE CHILECOMPRAS SERVIU RM.
- DEPTO. DE CONTABILIDAD
- SUBDEPTO. PRESUPUESTO
- SECCIÓN CONTROL DE EGRESOS
- SECCIÓN PROYECTOS E INSPECCIÓN DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (María Barahona T.)
- SECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN (Yohana Rojas C.)
- CONTRALORÍA INTERNA REGIONAL SERVIU RM.
- SECCIÓN PARTES Y ARCHIVO
- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- **CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA (RUT.: 78.414.400-3)**

Manuel Antonio Tocornal N° 1565, Santiago


NURYS RAMIREZ TAPIA
 Ministra de FCS
 13 340488
 Cód. 012592



(4)

