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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA @
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
SUBDIVISION DE AUDITORIA
COMITE DE AUDITORIA DE VIVIENDA

DIR N 933/2015 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
IOP  N°: 15.232/2015

SANTIAGO,  06.MAY 16%033383

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 708, de 2015, debidamente aprobado, sobre
inspeccion a las obras del contrato “Construccion Corredor de Transporte Publico
Avda. Vicufia Mackenna Norte Tramo 1", a cargo del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Metropolitano.
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2 N ‘rg- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
A DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
i SUBDIVISION DE AUDITORIA
CHLE COMITE DE AUDITORIA DE VIVIENDA
DIR : 933/2015 INFORME FINAL N° 708, DE 2015, SOBRE
IOP 15.23212015 INSPECCION A LAS OBRAS DEL

CONTRATO “CONSTRUCCION CORREDOR
DE TRANSPORTE PUBLICO AVDA. VICUNA
MACKENNA NORTE TRAMO 1"
EJECUTADO POR EL SERVICIO DE

VIVIENDA ¥ URBANIZACION
METROPOLITANO.

MAY ; !‘?1
SANTIAGO, 06 MAYD 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Se efectué una inspeccion a las obras del
contrato “Construccion Corredor de Transporte Publico Avda. Vicufia Mackenna Norte
Tramo 1", ejecutado por el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, SERVIU
Metropolitano, la cual tuvo por finalidad constatar que las referidas obras hayan dado
cumplimiento a los requerimientos administrativos y de prevencion de riesgos -estos
ultimos referidos a la ejecucioén de los trabajos-.

El equipo designado para desarrollar la
fiscalizacion, estuvo integrado por dofia Patricia Vizcarra Angel y don Felipe Palacios
Garcia, auditora y supervisor, respectivamente.

OBJETIVO

En lo especifico, la inspecciéon se enfocd en
constatar que el avance de las obras se ajuste a lo planificado, y que se dé cumplimiento
a los requerimientos de prevencién de riesgos consignados en las bases administrativas
del contrato y a las medidas contenidas en el Plan de Desvio de Transito -aprobado por
la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el
oficio N° 7.464, de 2015-, detalladas en el anexo N° 1 de este informe.

METODOLOGIA

El examen se practicé en conformidad con las
disposiciones contenidas en los articulos 131y 132 de la ley N° 10.336, de Organizacion
y Atribuciones de este Organismo Contralor, y de la resoluciéon N° 20, de 2015, que Fija
Normas que Regulan las Auditorias Efectuadas por la Contraloria General de la
Republica, y comprendié la realizacion de 2 visitas selectivas a la citada obra los dias
13 de julio de 2015 y 8 de abril de 2016.

ALSENOR
JORGE BERMUDEZ SOTO ,
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE °‘2o
N
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Es del caso indicar que de acuerdo con lo

previsto en el articulo 52 de la mencionada resoluciéon N° 20, de 2015, de este origen,
conforme a su nivel de complejidad el informe final calificara las observaciones como
Altamente complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo a su magnitud, reiteracion,
detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas
de especial relevancia por la Contraloria General; y como Medianamente complejas
(MC) o Levemente complejas (LC), aquellas que causen un menor impacto en tales

criterios.

ANTECEDENTES DE LA OBRA

Nombre del contrato

Construccién Corredor de Transporte Publico Avda. Vicufia
Mackenna Norte Tramo 1.

Mandante

Subsecretaria de Transporte.

Unidad técnica

Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano.

Ubicacion

Comuna de La Florida.

Contratista

ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.

Director de obra

Juan Pablo Lagos Marin.

Adjudicacion

Resolucion N° 121, de 8 de julio de 2014

Modalidad

Suma alzada.

Tipo de contratacion

Licitacion publica.

Monto del contrato

$ 15.994.257.941, incluye valores proforma e |.V.A.

Disminucion de obra N° 1

$ 119.175.452, aprobado por resolucion exenta N° 5.517, de 1
de octubre de 2015.

Aumento de obra

$ 703.686.631, aprobado por resolucion exenta N° 5.517, de 1
de octubre de 2015.

Obra extraordinaria

$ 433.739.821, aprobado por resolucion exenta N° 5.517, de 1
de octubre de 2015.

Disminucién de obra N° 2

$ 47.641.230, aprobado por resolucion exenta N° 5.998, de 26
de octubre de 2015.

Monto contrato
modificado

$ 16.964.867.711, incluye valores proforma e |.V.A.

Plazo original del
contrato

560 dias corridos.

Aumento de plazo

36 dias corridos, aprobado por resolucion exenta N° 5.517, de
1 de octubre de 2015.

Plazo del contrato
modificado

596 dias corridos.

Fecha de inicio

15 de septiembre de 2014,

Fecha de término legal

3 de mayo de 2016.

Avance financiero al
momento de la
inspeccion

90,19%, conforme se detalla en anexo N° 2.

ID Mercado Publico

48-220-LP13.

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalizacion en base a informacion proporcionada por el servicio

en el marco del presente examen.
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El proyecto de construccion contempla la
gjecucion de obras de pavimentacion, demolicion, drenaje y saneamiento, cambios de
servicios, refugios y obras asociadas, modificaciones de estructuras, paisajismo y riego,
seguridad vial, y trabajos de semaforizacion. Las faenas se desarrollan en una longitud
de 3.239 metros de la avenida Vicufia Mackenna entre las calles Vicente Valdés y
Mirador Azul, con una superficie de 59.103 metros cuadrados.

RESULTADO DE LA INSPECCION

De la revision practicada a los antecedentes
asociados a la ejecucion de los trabajos -bases administrativas, especificaciones
técnicas, estados de pago, libros de obras y programa de trabajo vigente-, y de la
inspeccion practicada en terreno, se determiné lo siguiente:

1. De los requisitos administrativos.

En lo concerniente a este punto, se constato
que el inspector técnico de obras es un profesional del area de la construccion,
contratado y encomendado por el SERVIU Metropolitano, para velar por la correcta
ejecucion de la obra, conforme lo sefialado en el articulo 57 del decreto N° 236, de
2002, que Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
rige el contrato. Asimismo, las obras cuentan con su respectivo libro de inspeccion,
cumpliendo con ello lo exigido en el articulo 69 del sefalado decreto.

2. Sobre los plazos.

El desarrollo de las obras se encuentra dentro
del plazo de ejecucion del contrato, esto es, a la data de las inspecciones las faenas no
presentaban retrasos de acuerdo al programa de trabajo vigente.

3. Respecto a las medidas del Plan de Desvios y de prevencion de riesgos.

En las visitas realizadas a las obras, se verifico
el cumplimiento de las medidas de seguridad y de prevencion de riesgos, contempladas
en el numeral 8, de las bases administrativas especiales tipo, aprobadas por la
resolucion N° 283, de 2009, del SERVIU Metropolitano, y a las establecidas en el Plan
de Desvio de Transito aprobado por la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones, mediante el oficio N° 7.464, de 2015.

CONCLUSION

En mérito de lo expuesto, es menester concluir
que las materias examinadas en la presente fiscalizacion se ajustaron a la normativa
aplicable, el avance de las obras estaba acorde a la programacion vigente, y se habia
dado cumplimiento a las medidas de prevencion de riesgos y del Plan de Desvios de
Transito.

En consecuencia, no hay observaciones que
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ANEXO N°1

MEDIDAS DEL “PLAN DE DESVIO DE TRANSITO” EXAMINADAS EN TERRENO

iTEM

DESCRIPCION

1

Sefales

Sefial PT-1 Trabajos en la Via a 100, 200 y 300 metros antes de la zona de trabajos y de las
calles que la intersectan.

Sefalizaciones de los trabajos en el eje Vicuiia Mackenna y a la vez indicar la posibilidad de
tomar Punta Arenas.

Si el sector de los trabajos coincide con la ubicacion de paraderos activos del transporte
plblico se debe trasladar la parada de tal forma que siempre se permita la operatividad.

Si existen paradas provisorias deben contar con un andén plano y sin escalones, ademas de
permanecer el area libre de escombros.

Las pistas abiertas a transito deben tener al menos 3,5 metros libres para circulacion
vehicular.

No esta permitido el estacionamiento de vehiculos o maquinarias en una pista que no sea la
ya ocupada, esto para no interrumpir accesos o virajes de vehiculos.

En todo momento deben permanecer al menos tres pistas libres al transito.

Sefalizaciones luminosas que adviertan a los conductores hacia la pista habilitada para la
circulacion.

Delimitadores para advertir el angostamiento de la calzada.

Sefializacién de direccion obligada para guiar a los conductores hacia la pista habilitada para
la circulacion.

Sefalizacion de velocidad maxima permitida.

Vias adyacentes a la zona de trabajo deben quedar en todo momento abiertas al transito
vehicular.

Personal que ocupa la calzada para realizar las labores debe contar con chaleco reflectante.

Personal banderillero.

Segregar zona de trabajo, utilizando barreras tipo “New Jersey” si es necesario.

2 Accesos
Mantener y asegurar el acceso a toda propiedad privada.
Permitir el acceso de vehiculos de emergencia.

3 Consideraciones Generales

Senales y dispositivos de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo N° 5, “Sefializacién Transitoria
y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Via", del Manual de Sefalizacién de Transito y
sus Anexos, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Maquinaria y camiones que intervienen en la obra deben permanecer en la zona canalizada,
con el fin de no afectar el transito vehicular.

Delimitar la zona de transito de los transelntes para evitar potenciales accidentes. Por
consiguiente, todos los pasos peatonales deberan estar debidamente sefializados,
demarcados y despejados de todo material de construccion u obstaculo.

Mantencion de dispositivos provisorios, sefiales y barreras durante las fases constructivas en
buenas condiciones.

Cumplir con las normas ambientales respecto a ruidos molestos.

Coordinacién con Carabineros de Chile para el control de transito vehicular.

Mantener y asegurar el acceso a toda propiedad privada.
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