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DIR N® 1.491/2015 REMITE INFORME FINAL N® 1.108, DE
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REF  N% 160.981/2016 CONTRATOS DE OBRA APROBADOS

POR ACTOS EXENTOS DEL TRAMITE DE
TOMA DE RAZON, EJECUTADOS POR EL
SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION METROPOLITANO,
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EL 1 DE EMERO DE 2014 ¥ 31 DE JULIO
DE 2015.

SANTIAGO, 29 FER16*015352

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N” 1.106, de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoria a los contratos de obra aprobados por actos exentos del tramite de toma de
razon, ejecutados por el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano,
mandatados por la Subsecretaria de Transportes, iniciados entre el 1 de enero de
2014 y 31 de julio de 2015.

Sobre el paricular, corresponde gque esa
autoridad adopte las medidas perinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se senalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se

verificaran en una préxima visita que practique este Organismo de Contral en esa
Enlidad.

Asimismo, cabe sefalar que el presente
informe, por aplicacién de la ley N* 20.285, sobre Acceso a la Informacién Pablica, se
publicard en el sitio web institucional.

Remitase a la Contralora Interna del Servicio
de Vivienda y Urbanizacién Metropelitano, a la Subsecretaria de Transpaortes, v a la
Unidad de Seguimiento de la Divisién de Infraestructura y Regulacion, de esta
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DE OBRA APROBADOS POR ACTOS
EXENTOS DEL TRAMITE DE TOMA DE
RAZON, EJECUTADOS POR EL SERVICIO
DE VIVIENDA Y  URBANIZACION
METROPOLITANO, MANDATADOS POR
LA SUBSECRETARIA DE TRANSFORTES,
INICIADOS ENTRE EL 1 DE ENERO DE
2014 Y 31 DE JULIO DE 2015.

SANTIAGO, 29 FEB. 2016

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiente del plan anual de
fiscalizacidn de esta Contraloria General para el afio 2015, y en conformidad con lo
establecido en la ley N* 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria
General de la Repdblica, se realizd una auditoria a los contratos de obra aprobados
por actos exentos del trdmite de toma de razén, ejecutados por el Servicio de Vivienda
y Urbanizacién Metropolitano, SERWVIU Metropolitano, mandatades por la
Subsecretaria de Transportes, iniciados entre el 1 de enero de 2014 y 31 de julio de
2015, El equipo que efectud la fiscalizacién fue integrado por la Sra. Gisela Smith
Medina, como auditor, y la Srta. Carmen Sanhueza Acosta y el Sr. Rodrigo Paredes
Vasquez, como supervisoras,

Los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
fueron creados el ano 1975 por el decreto ley N® 1.305, que reestructurd y regionalizd
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El citado texto fusiont las Corporaciones do
Servicios Habitacionales, de Mejoramiento Urbano, de la Vivienda y de Obras
Urbanas, estableciendo un servicio de vivienda para cada region del pals, a los cuales
facultd, en su articulo 3°, para utilizar la sigla SERVIU,

De conformidad con lo previsto en el articulo
1% del decreto N° 355, de 1976, del cilado ministerio, reglamento organico de los
mencionados servicios, eéstos, sucesores legales de las cualro corporaciones aludidas,
son entes descentralizados del Estado, que se relacionan con el Presidente de la
Repiblica a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dotados de personalidad
juridica de derecho publico y patrimonio propio, distinto del Fisco, cuya funcion
principal acorde a lo previsto en el articulo 2° del resefiado decreto, es ejecutar las
politicas de vivienda y urbanismo y los planes y programas aprobados por la referida
cartera, para lo cual estaran encargados, entre otras labores, de construir viviendas
individuales, poblaciones, conjuntos habitacionales, barrios, obras de equipamiento
comunitario, vias y obras de infraestructura, pudiendo celebrar todos los actos y
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conlratos necesarios para €| cumplimiento de sus fines, tal como preceptdan los
articulos 3° y 4° del sefalado texto reglamentario.

La materializacion de I|os contratos se
encuentra regulada por el decreto N® 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn, asi como por la resolucidn N* 283, de
2008, de ese servicio, que sanciono el formato tipo de Bases Administrativas
Especiales Tipo Para Licitacién de Contratos de Ejecucidn de Obras de Construccién
y Conservacion de Pavimentos, Soluciones de Aguas Lluvias, Construccion de
Edificios Destinados a Equipamiento, Obras de Espacios Publicos, Areas Verdes y
Vivienda.

Por su parte, el articulo 1° de la ley N® 18.059,
que asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el caracler de
organismo rector nacional de transito, menciona en su INCiso primero que ese cartera
ministerial "sera el organismo normativo nacional encargado de proponer las politicas
en materia de transito por calles y caminos y demas vias pablicas o abiertas al uso
plblico y de coordinar, evaluar y controlar su cumplimienta”.

De esta forma, y con el propdsito de la
oblencion de mejoras en la experiencia de viaje de los usuarios, asi como de |a
entrega de condiciones de operacidn mas eficientes y seguras de los buses, se
generd un Plan Maestro de Infraestructura de Transporte Publico, establecido de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.378, de 2009, que crea un Subsidio
MNacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, aprobado por la
resolucidn exenta N°  1.963, de 2011, del Ministerio de Transporles vy
Telecomunicaciones, dictada en conjunto con los Ministerios de Hacienda, de Obras
Publicas, de Desarrollo Social, de Vivienda y Urbanismo, y la Intendencia de la Region
Meltropolitana. Este plan considerd a la provincia de Sanliagoe y las comunas de
Puente Allo y San Bernardo.

Al respecto, el articulo 20 de la citada ley
N® 20378, dispone gue el Ministerio de Transporles y Telecomunicaciones en el
marco de cada Plan, podra encomendar a los organismos técnicos del Estado la
ejecucion de las obras contenidas en él, ademas, el financiamiento de estas obras
provendra de dicho Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el articulo 16 de la ley
N® 18.091, que Establece Normas Complementarias de Incidencia Presupuestaria, de
Personal y de Administracion Financiera, del Ministerio de Hacienda.

Cabe sefalar, que con caracter confidencial,
fue puesto en conocimiento del SERVIU Metropaolitano el preinforme de observaciones
M® 1.106, de 2015, de este Ente de Control, con la finalidad que esa entidad formulara
los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretd a través del
oficio N* 84, del presente anfo.
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LH I
OBJETIVO

La fiscalizacién tuvo por objeto practicar una
auditoria a los conftratos de obra aprobados por aclos exentos del tramite de toma de
razon, ejecutados por el SERVIU Metropolitano, mandatados por la Subsecretaria de
Transportes, iniciados entre el 1 de enero de 2014 y 31 de julio de 2015.

La finalidad de la revision fue verificar que los
mencionados contratos se hayan cefiido a las disposiciones normativas que resulten
aplicables, como asimismo, validar que los gastos efectuados esten correctamente
acreditados y comprobar la autorizacidn, valuacidn, registro contable y existencia de la
documentacién de respaldo de las operaciones, en las entidades publicas
intervinientes en la matena.

METODOLOGIA

El examen se practicéd de acuerdo a las
normativas impartidas por este Organismo Superior de Centrol, las cuales estan
contenidas en la resolucién N° 20, de 2015, que Fia Mormas que Regulan las
Auditorias Efectuadas por la Contraloria General de la Republica, y la resolucion
exenta N° 1.485, de 1986, que Aprueba Normmas de Control Interno de la Contraloria
General, ambas de este origen, considerando resultados de evaluaciones de control
interno respecto de las materias examinadas, y la realizacidn de pruebas de auditoria
en la medida que se estimaron necesarias.

Es del caso indicar que de acuerdo con o
previsto en el articulo 52 de la resefada resolucién N° 20, de 2015, de este origen,
conforme a su nivel de complejidad el informe final calificara las observaciones como
Altamente complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo a su magnitud, reiteracion,
detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas
de especial relevancia por la Contralorla General, y como Medianamente complejas
(MC) o Levemente complejas (LC), aquellas que causen un menor impacto en tales
crilerios.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los  anlecedentes
proparcionados por el SERVIU Metropolitano y el Directorio de Transporte Publico
Metrapolitano de la Subsecretaria de Transpories, y validados por esta Entidad de
Control, el universo de esta auditoria lo componen 6 contratos de obra aprobados por
actos exentos del tramite de toma de razdn -por montos menoras a 10.000 UWT.M.-
los que suman un total adjudicado de § 2.034.535,676, conforme se consigna en el
anexo N 1 de este informe final.

La muestra de esta fiscalizacion contemplo la
revision de los 6 contratos sefalados anteriormente, los cuales fueron examinados
considerando el avance financiero que presentaba cada uno de ellos al 15 de octubre
de 2015, que ascendia a § 2.040.851.284, valor que incluye las modificaciones
introducidas a las referidas contrataciones durante su desarrollo.
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El detalle de los aludidos contratos y partidas
revisadas se consigna en el anexo N° 2.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

De la revisidn practicada se determinaron las
siguientes situaciones:

. CONTROL INTERNO

sobra procedimientos de control en la lictacion, adjudicacion y administracion de
contratos de ejecucion de obras viales por parte del SERVIU Metropolitano.

Sobre el particular ¥y como cuestion previa,
cabe anotar que a traves del convanio mandato celebrado el 25 de septiembre de
2013 y sus respectivas modificaciones. la Subsecretaria de Transportes, SUBTRANS
le encomenda al SERVIU Metropaolitano, en forma completa e irmevocable, la licitacién,
adjudicacion ylo celebracion de conlratos y aclos que procedan para la gjecucion de |a
obra denominada "Conservacién de la Infraestructura Transantiago - SERVIU™.

Lo anterior, se encuentra en plena armonia
con lo dispuesto en el articulo 16 de la ley N° 18.081, que Establece Mommas
Complementarias de Incidencia Presupuestaria, de Personal y de Administracian
Financiera, que permite que los entes publicos pueden encomendar a los crganismos
técnicos del Estado, por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitacion,
adjudicacion y celebracion de los contratos

A su vez, la citada disposicion legal prescribe
que para el cumplimiento del mencionado mandatc guedaran sujeto a los
precedimientos, normas tecnicas y reglamentarias que rigen las actividades propias
del arganismo mandatario mientras que el mandante se obliga a solventar los estados
de pagos que formule la entidad técnica dentro de los plazos que la propia ley sefala.

En atencibn a las  consideraciones
precedentemente expuestas, la reglamentacion de las licitaciones y contratos que se
examinaron, estos se cifieron a lo eslablecido en el decreto N* 236, de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Bases Generales Reglamentarias
de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Al respecto, cabe hacer presente que del
estudio de la estructura de contral interno del SERVIU Metropolitano respecto de los
procedimientos encomendados, esto es, licitacidn, adjudicacién y administracidn de
contratos de obras viales, se comprobd que para el desarrollo de tales funciones,
dicho servicio, a traves de las resoluciones exantas N™ 4,661 y 4.667, ambas de
2013, aprobo las atribuciones del Departamento de Programacion Fisica y Control y
de la Subdireccidn de Pavimentacién, respectivamente, estableciendo en el punto 1.2
de la citada resolucion N° 4661, que la Seccién de Propueslas es la encargada de
elaborar y coordinar los procesos de licitacion de obras que tengan relacidn con el
decreto N* 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de velar por &l
cumplimiento de sus bases y de todos los documentos que compenen dicho proceso.

4
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Asimismo, le cormesponde efectuar el analisis final de las propuestas y proponer la
adjudicacion al drea solicitante,

Enseguida, la entidad fiscalizada a través de
la mencionada resolucibn N° 4 667, actualizé las funciones de la Subdireccion de
Pavimentacion y Obras Viales, definiendo en el punto 1.2, que es la Seccidn de
Control de Gestion, la encargada de confeccionar las resoluciones de contratos de
obras, revisar y cursar los estados de pago generados de tales acuerdos y mantener
el registro del control de los vencimientos de las garantias. Ademas, en el numeral
1.8, del mismo cuerpo normativo, se establecio que es el Departamento de Cbras de
Pavimentacion, el responsable de la administracion de los contratos, y entre sus
tareas, se encuentra velar porque a las obras se aplique la normativa vigente, nominar
a los inspectores técnicos de las obras, supervigilar la inspeccion, recepcidn y
liguidacién de las obras contratadas por el servicio, coordinar cuando sea necesario la
revision de las modificaciones de proyectos, remitir las cauciones y polizas de seguro
a la Seccion de Geslion de todos los conlralos a su cargo, vigilar que las garantias
cumplan con la normativa, y designar la comision receptora de cbras y al encargado
de |a liquidacidn de confratos.

En tal contexto, derivado del mencionado
estudio no se detectaron situaciones que contravengan los preceptos establecidos por
esta entidad fiscalizadaora en la resolucion exenta N® 1.485, de 1996, que Apruecba
Normas de Control Interna de esta Contralaria General.

Il. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Deficiencias omitidas en el acta de recepcion de las obras con reserva.

En el contrato "Conservacidon Infragstructura
Transantiago - SERVIU afio 2014 - Inlersecciones Criticas 13", ia inspeccidn lécnica
de obras dio por terminados los trabajos, proced'endo el Directer de Obras junto a la
comision receptora, a realizar |a recepcion provisara con reservas el 8 de oclubre de
2015. Tras ello, mediante memorandum N® 509, de 28 de octubrz de 2015, el Director
de Obras (S) comunicd al presidente de la citada comision, lz2 subsanacion de las
observaciones consignadas en dicha acta, encontrandose al cierre de esta audiloria
en tramite el acto administrative que aprueba la recepcion provisona de las obras,

No obstante, tal acta no considerd las
situaciones advertidas en visila efectuada el 11 de noviembre de 2015, por parte de
esta Entidad de Control, a saber;

a) Presencia de una grieta transversal de 3,5
metros aproximadamente, en calle Radal frente al N° 01764, comuna de Quinta
Mormal, la que en atencidén a su estado y a la evidencia de haber sido sellada, da
cuenta de que no comesponde a una deficiencia reciente (ver anexo N° 3, fotografias
N7 1y 2).

b) Existencia de soleras en mal estado, que
forman parte de 2 sumideros, en las intersecciones sur-ponientz de las calles Radal
con Carrascal, y Radal con Mapocho, comuna ce Quinta Normal, Cabe agregar que

5
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no se advierte la instalacidn de la armadura horizontal sefalada en los planos de
detalle de los cruces antes mencionados (ver anexo N° 3, fotegrafias N%s 3 y 4).

Lo descrito evidencia que tanto el inspector
técnica de la obra come la anotada comisién receptora no cumplieron a cabalidad con
las funciones que les asisten segun el articulo 123, del referido decreto N 236, de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. esto es, verficar -una vez solicitada la
recepcidn provisoria por parte del contratista- el término de las obras y el fiel
cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, y comprobar el cabal
cumplimienta del mismo, respectivamente.

En su respuesta el servicio indicd que, como
medida correctiva, el Departamento de Obras de Pavimentacion, remitid a la empresa
a cargo de los trabajos, Constructora Vima Ltda,, el oficio N® 014722, de 11 de
diciembre de 2015, instruyéndola a dar solucidn a las observaciones indicadas por cl
Orgamismo Contralor.

Dado que el servicio no desestimo lo objetado,
corresponde mantener la deficiencia representada, En lo sucesivo, el SERVIU
Metropolitano debe exigir en los contratos de obras que inspeccione, que tanto los
directores de obra como sus comisiones receptoras, den cumplimiento a las funciones
que les asisten segln el articulo 123, del referido decreto N® 236, de 2002, con la
finalidad de evilar la reileracidn de siluaciones como las advertidas.

A raiz de lo expueslo, dicho servicio debera
remitir a esta Entidad de Control, en un plazo de 80 dias habiles contados desde la
recepcion de este informe, la documentacién que acredite la correccion de las
falencias constructivas mencionadas en los Iiterales a) y b) precedentes, lo cual sera
verificado en un proximo examen de seguimiento.

2. Falla de cobertura de la garantia de buen comportamiento de las obras y de buena
cjecucion.

En el contrato “Programa Conservacion
Infraestruciura Transantiago - SERVIU, CTP Avenida Grecia, entre Sanchez Fonlecilla
y Las Perdices”, el SERVIU Metropolitano aceptd la boleta N* 0196319, del Banceo
BICE, por 466.28 unidades de fomento, UF. y vigencia hasta el 20 de mayo de 2017, a
titulo de garantia del buen comportamiento de |las cbras y buena ejecucion, pese a
que la suma sefalada es 8,87 UF menor que el monto fijado en el numeral 6.3 de las
bases administrativas lipo, que exige que debe equivaler al 3% del monto tolal del
contrato, es decir 475,15 UF.

Lo antenor, ademas incumple los principios de
control y resguardo del patrimonio publico a que aluden los articulos 3° y 5° de la ley
N® 18,575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

Sobre el particular, el servicio informo que
dicho error fue subsanado mediante Ia dictacion da la resolucion exanta N® 6.455, de
9 noviembre de 2015, que rectificd la resolucion exenta N° 3.572. de 22 de junio de

8
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2015, que aprobd la recepcién de obras y que establecia erréneamente el valor de la
beleta de garantia a exigir. Finalmente, sefald que el contratista ingresé una nueva
garantia de buen comportamiento de las obras y buena ejecucidn, por el monto
rectificade del contrato, la cual fue contabilizada el 18 de noviembre de 2015.

Al respecto, en vista de las medidas
adoptadas por el SERVIU Metropolitano y la decumentacién acompafada en esta
opertunidad -copia de la nueva boleta de garantia entregada por el contratista-, se da
por subsanada la ocbservacién.

3. De la naturaleza juridica de la contratacion del director de obra.

Mediante |la orden de servicio N® 801, de 9 de
septiembre de 2014, el servicio auditado designé come director de obras del contrato
“Conservacion Infraestructura Transantiago - SERVIU afio 2014 - Prioridad 17 al sefor
Jorge Rodriguez Diaz, quien se encentraba coniratado en calidad de honorarios en
dicha enlidad, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a la
resolucion exenta N® 166, de 2014, que aprueba el convenio respectivo. Tal
designacion no se aviene con la jurisprudencia de este Organismo de Control
mediante el dictamen N° 27.050, de 2005, gque establece que las labores de
fiscalizacion y funciones inspeclivas no pueden ser realizadas por terceros extrafnos a
la Administracidn -como lo son los honorarios-, ya gque atendida su naturaleza, esto
es, por lratarse de labores propias de la funcidn poblica, han de ejercerse Gnica y
exclusivamente por funcionarios del érgano respectivo.

En su respuesta, el SERVIU Metropolitano
manifestd que el sefior Jorge Rodriguez Diaz, ingresd en calidad juridica de
honorarios en abril de 2008, manteniendo esta calidad hasta junio de 2012, dado que
a contar del 1 de julio de ese mismo afo, se contratd por el Programa Gestidn de
Calidad -PGC-, para que de acuerdo con lo consignado en la clausula tercera de su
convenio, desarrollara labores de inspeclor de obras, quedando -de acuerdo a lo
interpretado por el servicio- contratado en calidad de agents piblico, permitiéndole
bajo esta modalidad realizar estas labores, Agregd que a contar de la fecha
precedentemente sefialada, sus contrataciones fueron renovadas bajo esta misma
calidad, y programa, hasta el afo 2014.

Manifesté que, de acuerdo con  los
antecedentes revisados, existio un error en la citada clausula tercera, en el sentido de
que dicho programa caontempla las labores de inspector de obras, por lo que se debid
haber mencionado expresamente que su calidad no es de honoraries, sino de agente
pablico, Aftadid que, analizados los antecedentes, la Contraloria Interna del SERVIU
Metlropolitano, solicité la rectificacidn del acte administralive, de tal manera de
subsanar el error en que s incurmd,

Finalmenta, indicd gue la Subdireccidn de
Pavimentacion y Obras Viales estimé que se desorende y entiende que el profesional
clasificado como "PGC” asume responsabilidades como todo profesional de planta yfo
contrata que fiscaliza obras de pavimentacion.
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Sobre el paricular, comesponde tener
presente que, como lo ha manifestade la jurisprudencia de esta Entidad de Confrol,
contenida, entre otros, en los dictamenes N®s 22.192, de 1996, 18.5490, de 19597 y
67.617, de 2010, la calidad de agente plblico se constituye a raiz de una especial
medalidad de contratacién a honorarios que, en determinados casos, autoriza el
ordenamiento juridico, y dice relacidn con la responsabilidad administrativa a que
quedan sujetas las personas vinculadas en esa calidad a la Administracion del Estado,
a las cuales, no les resulta aplicable en su integridad el Estatuto Administrativo,
estando sometidos, en relacion a sus derechos y obligaciones, al respective contrato a
honorarios,

Ahora bien, no obstante lo expuesto por el
serviclo, se debe sefalar que de acuerdo a lo consignado expresamente en la
clausula tercera del citado convenio de prestacidn de servicios a nonoranos, aprobado
mediante la resolucidn exenta N® 166, el profesional fue contratado en calidad de
honorarios, condicion gque se mantiene en el convenio correspondiente al periodo
comprendido entre el 1° de enero v 31 de marzo de 2015, aprobado mediante
resolucion N® 285, de 2015, sin que conste en tales documertos la calidad de agente
pablico.

A mayor abundamiento, durante la presente
auditoria y en relacién con la matena se realizdé la consulta 2n el Departamento
Administrativo del SERVIU Metropolitano, informando dicha unidad, a través del
correo electrénico de 11 de noviembre de 2015, que Jorge Rodriguez Diaz no fue
contratado en calidad de agente plblico dentro del Programa de Gestidn de Calidad.
Ademas, mediante correo electronico de 20 de enero de 2016, e abogado encargado
de la Seccion Honorarios de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, sefalé que la
calidad de agente publico debe quedar expresamente establecida en el convenio de
contratacion, ya que con cargo al PGC pueden contratarse honorarios simples y puros
o bien agentes publicos, lo que como se ha explicado no ocurrid en la especie.

En mérto de lo expuesto, y en vista que el
SERVIU Metropolitano no aportd antecedentes que permitan dasvirtuar lo objetado,
esta observacion se mantiene, debiendo el servicio arbitrar las medidas que permitan
evitar la ocurrencia de situaciones como la indicada, lo que sera verificado en futuras
auditorias a realizar por este Organo de Control,

lll. OTRAS OBSERVACIONES

Falta de registro contable de las cauciones,

Se constatd que el Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Metropolitano no contabiliza las garantias vigentes en cuentas de
responsabilidad o derechos eventuales, como valores recibidos a favor de ese
servicio, contraviniendo lo instruido en el oficio circular N® 60.820, de 2005, Narmativa
del Sistema Contabilidad General de la Nacién, de este aorigen.

En lo concemiente a este punto, el servicio
auditado informd que no contraviene la norma sefalada, precisamente se ajusta a la
condicion de mantener “registros especiales” de acuerdo al citado oficio circular

8



/ ,,Eéf--“"ﬂh CONTRALORIA GENERAL CE LA REPUBLICA

I' 5:1 r.l DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
;r SUBDIVISION DE AUDITORIA
Jx;: ;,:* COMITE DE AUDITORIA DE VIVIENDA

N® 60.820, que fija como norma general el registro de responsabilidades o derechos
evenluales como alternativa a los registros contables.

Al respecto, en virftud de lo informado en eslta
oportunidad por el SERVIU Metropolitano, y realizada la validacion correspondiente de

los antecedentes proporcionados por este Organismo de Control, es que se levanta la
observacion,

CONCLUSIONES

Atlendidas las consideraciones expueslas
durante el desarrollo de este trabajo, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano aportd antecedentes que permitieron levantar la observacion detallada
en el acapite I, "Otras observaciones”, sobre falta de registro contable de las
cauciones.

Asimismo, el servicio adjuntd antecedentes
que permitieron subsanar la objecidn indicada en el numeral 2, del acapite ll, "Examen
de la Materia Auditada", sobre |la falta de cobertura de la garantia de buen
compaortamiento de las obras y de buena ejecucion.

Sobre las observaciones que se mantienen,
ese servicio debera adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que [as rigen, entre las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos, las siguienies:

1. El SERVIU Metropolitzno debera exigir que
tanto los directores de obra, como sus comisiones receptoras, cumplan las funciones
que les asisten, segun el articulo 123, del referido decreto M° 236, de 2002, esto es,
venficar cabalmente -una vez solicitada la racepcion provisona por pare del
contratista- el témino de las obras y el fiel cumplimients de los planos vy
especificaciones del conlralo, y comprobar el completo cumplimiento del mismo, con
la finalidad de evitar situaciones como las advertidas en las lelras a) y b) del numeral
1. del acapite |l, "Examen de la Materia Auditada®, de este informe. (C)

A su vez, correspande que ese servicio remita
a este Ente de Control, en un plazo maximo de 60 dias habiles, contado desde la
recepcion del presente informe, la documentacién que acredite la correccion de las
falencias constructivas mencionadas, lo cual sera wveriicado en un proximo
seguimiento.

2. La entidad fiscalizada debe abstenerse de
asignar labores de fiscalizacidn e inspeccidn a terceros extrafos a la Administracion
o bien incluir expresamente la calidad de agente plblico en los convenios de
contratacion que suscriba, dando cumplimiento a la jurisprudencia de este Entidad de
Control establecida en el dictamen N° 27.050, de 2005, de manera tal de evilar
situaciones como la representada en el numeral 3, del acapite |, "Examen de la
Materia Auditada”, de este informe final, lo que sera materia de verificacion en futuras
fiscalizaciones. (C)
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Finalmente, respecto de aquella objecién que
se mantiene para una accidn de sequimiento, el SERVIU Metropolitano deberd remitir
a este Organismo de Conlrol, el “Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al
formato adjunto en el anexo N* 4, en un plazo maximo de 60 dias habiles, contado
desde la recepcion del presente oficio, comunicando las medidas adoptadas y
acompanando los antecedentes de respaldo respectivos,

Saluda atentamente a Ud.,

Kt UE AUDMORLY DE VVIENDA (5)
Subdivision de Auditorla
Divisién de Infeesiruciura y Reqgulscin

10



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

COMITE DE AUDITORIA DE VIVIENDA

ANEXO N* 1

Universo y Muestra de la Auditoria,

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
SUBDIVISION DE AUDITORIA

MONTOVIGENTE
INCLUYE AVARCE
MOMNTOD [ FECHA
MODIFICACIONES | FIMANCIERD
|
D NOMBRE DEL CONTRATO | ADJU IZ;ICADEJ OE CONTRATO | AL 15-10-2015 IPEEIRDAEE
AL 15-10-2015) 5
%
Conservacion Infraestructura
48-47-LP14 | Tronsantiags - SERVIL afio 250 280 514 MEEATE 20 IG5 124,808 | 22-00-2014
2014 - Prioridad 1,
Conservacidn Obras
48-65-LP14 | Transantiaga - SERVIL afio 253 352 478 272 202 54T 205 GOT.BT2 | 22-10-20174
2014 - Priaridad 2.
Programa Consonaddn
Infraeainectura Transantiage -
48-68-LP14 | SERVIU, CTP Avenkda 353 217 439 381,180,738 381.180.736 | 20-10-2014
Grecia, entre Sanchaz
Fonlecla y Los Perdices. _
Conservacidn Avenida
£ X :
8-02-LP14 independencia 360,054 045 J80 330 284 3[9.330 284 | 03-11-2014
Conservacién infraestreciura
Transantzgo - SERVIU afa
48-102-LP14 2014 - Avenida Walker 324 617093 A37.588 808 JAT B8 014 ) 24-12-2014
Martinaz.
Conservacdn Infraestruchurn
E Transantago - SERVIU afto
48-140-LP 14 2014 -Inte i it 71,103 207 AT4.7GT 248 A02.023.580 | 28-01-2015
13.
TOTAL | 2034 535676 2121034763 | 2040851284

Fuenio: Tabla elaborada por eguipo de auvditoria Conbtalorla General da la Replblica.
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ANEXO N° 2

Descripcidn, estados de pago y partidas fiscalizadas de los contratos examinados.

1. "Conservacion Infraestructura Transantiago - SERVIU afio 2014 - Prioridad 1"

a. Descripcidn:
Iniciativa
Financiamiento

Resoluciones que aprueban el
Convenio Mandato

Resoluciones que aprueban
Modificacion de Convenio
Mandato

Tipo de propuesta

ID Mercado Pablico

Resolucion exenta que aprueba
anexo complementario de bases
Resolucién exenta que adjudica
y contrata

Modalidad de contratacidn
Contratista

Monto contratado

Plazo de ejecucidn de la obra
Fecha de inicio de la obra
Resolucidn que aprueba
modificacion de contrato

Total multas

Total disminuciones de obras
Total aumentos de obras

Mento definitivo del contrato
Acla de recepcion provisaria de
la obra con reserva
Resolucidn gue
recepcidn de obras

Fecha de visita a terrenag

aprueba

Conservacion Infraestructura Transantiago -
SERVIU.

Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones,

Resolucion exenta N°® 1.8981, de 2013, de la
Subsecretaria de Transportes.

Resolucidn exenta N* 5863, de 2013, del
SERVIU Metropolitano.

Resolucion exenta N® 33E, de 2014, de la
Subsecretaria de Transpories.

Resolucion exenta N° 1.836, de 2014, del
SERVIU Metropolitano.

Licitacidn plblica.

48-47-LP14

Reseclucion exenta N° 2,466, de 23 de mayo
de 2014,

Resolucidbn exenta N° 4238, de 1 de
septiembre de 2014,

Suma alzada.

Constructora Cofran Lida,

5 366.280.514, IVA incluido.

140 dias corridos.

22 de septiembre de 2044,

Resolucién exenta N® 857, de 16 de febrero de
2015.

51.379.118.-

$1.156.646.-

5751.252 -

S 365.875.120.-

27 de febrero de 2015.

Reosolucion exenta N° 3.694, de 30 de junio de

2015.
13 de noviembre de 2015,

El contrate considerd la conservacion de

pavimenlos de asfalto y hormigén segun corresponda, en Avenioa Recoleta entre Los
Industriales y Salvador Allende, comuna de Huechuraba; calle Diego Portales entre
Camino La Vifia y Santa Rosa del Penal, comuna de Pueniz Aito; calle Diego Silva
Henriquez entre Pedro Fonlova y Vascongados, omuna de Conzhall; calle Egipto en
los eruces con El Labrador y El Libano, y entre los tramos de las calles Marco Antonio
y Caronte, calles Flavio Josefo y Las Industrias, comuna de Maipu; y Avenida Condell
entre Arturo Prat y José Miguel Balmaceda, comuna de Renca.
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etalle de estados de pago revisados:

Financieramente, el contrato Conservacian
Infraestructura Transantiago - SERVIU afio 2014 - Prioridad 1, registraba al 15 de
octubre de 2015, un avance del 99,8%, segln se indica en el siguiente detalle.

ESTADD DE PAGO COMPROBANTE DE EGRESO FACTURA MONTO

N* N° FECHA N* FECHA 5

1 153414 13-11-2014 179 03-11-14 21.623.558

2 195678 11-12-2014 | 188 U2-12-14 51.652.738

3 205568 08-04-2015 | 205 24-12-14 166.308.699

4 201283 16-02-2015 214 23-02-15 83.064 260

2 2035932 20-03-2015 218 02-03-15 32475243
TOTAL 365.124 898

Fuente: Tabla elaborada por equips de auddacla Contralodia General de la Repdablica en base a los comprobanies
de egreso asociados a los contratos analzados

c. Partidas respecto las cuales se valido la ejecucion de las obras solventadas
an los estados de pago que so senalan en la letra b:

M™ PARTIDA MOMIRE

B. PAVIMENTOS

Laoleras Hipo A transparta v colocacsidn

B Pavimenio de hormigén e= 018 m
Favimenio de hommigen e= 024 m
10 Carpeta nafalto modificads es 0 07 m
11 Carpata asfalto modificads o= 0,00 m
14 Rocapada pavimonio asfalto modificado, o= 0,08 m
15 Sellado de jwntas y grietas pavimenio de hommigéa
18 Sellado de grietss pavimento de aalalls
D. DEMARCACION ¥ SERALIZACION
1 Demarcacidn termoplistica de pavimenios
1.1 Lineas longitudinales y ransversales
12 Cruce da cebra, ceda el paso, oscolar, resalios, achurados
13 Flechas
1.4 Loyendas
1.5 Zona de parnda de buses
2 | Demarcacién acrilica
2.1 Demarcacin do soloras
3 Oros elementos
3.1 Suminisiros ¥ colocacdn de inchag

Fuerle: Tabla elaborada por equipo de auditoria Contralaria Genesal de la Repablica en base a los eslados do
pago cursados.
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2. "Canservacion Obras Transantiago - SERVIU afio 2014 - Prioridad 2",

a. Descripcion:
[niciativa
Financiamiento

Resoluciones que aprueban el
Convenio Mandata

Resoluciones que aprueban
Modificacidn de Convenio
Mandato

Tipa de propuesta

1D Mercado Publico

Resalucian exenta que aprueba
anexo complementario de bases
Resolucian exenta gue adjudica
y confrata

Resolucion exenta que modifica
la resolucidn que adjudica y
contrata

Modalidad de contratacidn
Contfratista

Monto contratado

Plazo de ejecucion de la obra
Fecha de inicio de |a obra
Resolucion exenta gue aprueba
modificacion de contrato 1

Resolucion exenta que aprueba
modificacién de contrato 2

Resolucion exenta que aprueba
madificacidn de contrato 3

Total multas

Total disminuciones de obras
Total aumentos de obras

Total obras extracrdinarias
Manto definitivo del contrato
Acta de recepcion provisoria de
la obra con reserva

Resalucidn exenta que aprueba
recepcian de obras

Fecha de visita a terreno

Conservacion Infraestructura Transantiago -
SERVIU.

Ministerio de Transpares y
Telecomunicaciones,

Resolucion exenta N° 1.881, de 2013, de Ia
Subsecretaria de Transportes.

Resolucion exenta N° 5.863, de 2013, del
SERVIU Metropolitana,

Resolucion exenta N° 338, de 2014, de la
Subsecretaria de Transportes.

Resolucion exenta WN® 1.836, de 2014, del
SERVIU Metropolitana,

Licitacion publica.

48-65-LP14

Resolucidén exenta N° 3.262, de 9 de julio de
2014,

Resolucidon exenta N° 4896, de 6 de octubre
de 2014,

Resolucion exenta N° 5.354, de 30 de octubre
de 2014,

Suma alzada,

Probinco S A

§ 253,352,478, IVA incluido.

140 dias corridos.

22 de octubre de 2014.

Resolucion exenta N® 1,449, de 17 de marzo
de 2013,

Aumento de plaro 30 dias corridos
Resolucion exenta N° 2.826, de 14 de mayo
de 2015.

Disminucidn de obras 590,594 -
Aumento de obras % 11.636.685.-
Obras extraordinarias 5 7.620.821.-

Aumento de plazo . 28 dias comidos
Resolucion exenta N° 4. 297, de 28 de julio de
2015.

Disminucion de cbras
$1.379.118.-

5 317.427 -

S 11.836.695.-

$ 7.620.821.-

S 272.292.567 .-

22 de mayo de 2015,

S 217.833.-

Resolucion exenta MN° 5308, de 16 de
sepliembre de 2015.
12 de noviembre de 2015,

14
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Las obras consideraron la conservacion de
pavimentos de asfalto y hormigén, en calle Omar Herrera Gutigrrez entre la calle Creta
Morte y Pasaje interior, ¥ se intervinieron los cruces de las calles México con Los
Toros, y Avenida Concha y Tero con Avenida Las Nieves Oriente, todas de la comuna

de Puente Alto; ademas de calle Weber entre las calles Juanita y San Guillarmao, de |a
comuna de La Pintana.

b. Detalle de estados de pago revisados:

Financieramente, el contralo Conservacion
Obras Transantiago - SERVIU afio 2014 - Prioridad 2 registraba al 15 de octubre de
2015, un avance del 87,5%, segln se indica en el siguiente detalle.,

ESTADO DE pAGo | COMPROBANTE DE EGRESO|  FACTURA aNTE
N N FECHA N FECHA $
1 196817 | 23-12-2014 905 | 15-12-14 19.830.692
2 204135 | 31122014 911 | 3i12-14 10 565.272
3 201058 12-02-2015 913 | 020215 61.372.131
4 203935 | 20032015 915 | 260215 12.401.553
5 206634 | 22042015 928 | 07-04-15 63000418
E 208872 | 25.05-2015 934 | 0505-15 56.144,472
7 214623 | 27-07-2015 940 | 090615 23035818
Obras extraordinarias N'1 | 214027 |  20-07-2015 947 | 230615 7,620,821
Aumento de obras N*1 | 216637 19-08-2015 950 | 03-08-15 11 636695
TOTAL| 265607672

Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoria Confraloria General de Ia Replblca en base a los comprobaniles
do ogroso do kos confratos analizados,

¢. Partidas respecto las cualos se validd la ejecucién de las obras solventadas
cn los ostados de pago que se sefialan en la letra b:

W PARTIDA NOMEBRE
B PAVIMENTOS
10 Soleras tipo A tranaporte y colocacidn
11 Pavimenls homigdn e= 0.22 m el
12 Carpeta asfalio modificado o= 0,07 m
14 Recapado pavimenio azfalto madificade e= 00T m
15 | Sellado de greetas pavimento de asfalo
o DEMARCACION ¥ SENALIZACICN
Demareasdn termopldslica de pmimentas
Z5 Lineas longiuedinales y transversalas
26 Cruce de cebra, ceda ol paso, oscolar, rosalto, achurados
27 Flechas
28 Zona de parnda de buzes
Demarcacidn acrilica
28 Demarcacion de solems

Fuento: Tabla olaborada por equipo da audioria Contraloria Genoral do la Reputdica on base a los ostados de
Pago cursadas.
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3. "Programa Conservacién Infraestructura Transantiago - SERVIU, CTP Av. Grecia,
entre Sanchez Fontecilla y Las Perdices”.

a. Descripcidn:
Iniciativa
Financiamienio

Resoluciones que apruehan el
Convenio Mandato

Resoluciones que aprueban
Modificacidon de Convenio
Mandalto

Tipo de propuesta

1D Mercado Poblico

Resolucién exenta que aprueba
anexo complementarno de bases
Resolucion exenta que adjudica
y contrata

Medalidad de contratacion
Contratista

Monto contratado

Plazo de ejecucidon de la obra
Fecha de inicio de la obra
Resolucidn exenta que aprueba
madificacian de contrato 1

Resolucion exenta que aprueba
medificacion de contrato 2

Total multas

Total disminuciones de obras
Total aumentos de cbras

Total cbras extraordinarias
Manto definitivo del contrato
Acla de recepcion provisoria de
la obra con reserva

Resolucidn exenta que aprueba
recepcion de obras

Fecha de visita a terreno

Ceonservacion Infraestructura Transanliago —
SERVIU.

Ministerio de Transpories y
Telecomunicaciones.

Resolucidon exenta N® 1.981, de 2013, de la
Subsecretaria de Transportes.

Resolucidn exenta N° 5863, de 2013, del
SERVIU Metropaolitano.

Resolucion exenta N® 333, de 2014, de la
Subsecretaria de Transportes.

Resolucidn exenta N° 1.836, de 2014, del
SERVIU Metropolitano.

Licitacion piblica.

48-656-LP14

Resclucidn exenta N° 3.245, de B de julio de
2014,

Resolucién exenta N° 4787, de 30 de
septiembre de 2014,

Suma alzada.

Frobinco S.A.

$ 358.217.439, WA incluido.

140 dias corridos.

20 de octubre de 2014,

Resolucion exenta N° 2320, de 21 de enero de
2015,

Disminucién de obras
Aumento de obras c 57.118.272 -
Aumento de plazo . J dias comidos
Resolucidn exenta N® 1.833, de 10 de abnl de
2015,

. 53.004.730.-

Disminucion de obras : $17.071.430.-
Aumento de obras : 5 25.226.049.-
Obras extraardinarias © 510.685.136.-

Aumento de plazo : 9 dias corridos
$1.027.068 -

$ 20.076.160.-

$32.344.321.-

$10.685.136.-

S 381.180.736.-

31 de marzo de 2015.
Resolucién exenta N 3.572, de 22 de junio de

2015.
7 de octubre y 11 de noviembre de 2015.

En el presente contrato s=2 realizaron obras de

conservacion a los pavimentos del corredor del Transantiago 2n Avenida Grecia, entre
las calles Sanchez Fontecilla y Las Perdices, de la comuna d= FPanalolen, ademas, se
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ejecutaran obras de sello de juntas y grielas en los pavimentos de hormigén

exislentes y demarcacién vial.
b. Dotalle de estados de pago revisados:

Financieramente, el

contrato

Programa

Canservacion Infraestructura Transantiago - SERVIU, CTP Av. Grecia, entre Sanchez
Fontecilla y Las Perdices registraba al 15 de octubre de 2015, un avance del 100%.

seqgun se indica en el siguiente detalle.

ESTADO DE pAGo | COMPROBANTE DE EGRESO FACTURA F—
N N FECHA N FECHA 5
1 196816 | 23-122014 | 904 | 101214 28 617 587
2 204938 |  31-03-2015 906 13-12-14 B1.909 897
I 204917 31-03-2015 908 | 31-12-14 50,887 954
A 201058 12-05-2015 a12 26-01-15 52,067 508 |
5 208124 | 12052015 | 916 | 270215 1.428 338 |
6 | 203@7 20-03-2015 917 | 270215 48.510.011 |
7 204712 26-03-2015 522 17-03-15 B.573 485
8 204712 26-03-2015 521 18-03-15 16,289 060
9 212150 25-06-2015 942 10-06-15 40,857 429
| Obvas extraordinanas N*1 | 213102 DE-07-2015 244 15-06-15 5603 21D
| Obvas extraordinanas N2 | 210420 CB-DE-2015 il 22405-15 5.091.836 |
Aumenios de obras N*1 204710 27-03-2015 91D 1e-0315 7.118.272
Aumentos de obras N'2 | 207155 29-04-2015 930 13-04-15 | 20.180.839
Aumentos de obras N*3 | 210420 |  0B-D6-2015 536 | 130515 5045210 |
TOTAL| 381180735

Fuenie: Tabla elaborada por equipo de aud4oria Contraloria General de la Republica en base @ 05 compeobantes

de egresos da los contratos analizadas.

c. Partidas respeocto las cuales se valido la ejecucidon de las obras solventadas

on los ostados de pago que se sefalan en la letra b:

NT PARTIDA HOMEBRE
11 Pavimento hormigdn, o= 0,22 m, suminisiro ¥ colocacion
12 Juntas do dilatacin x
13 Tratamienlo da gnala =
14 Sellado de juntas y gristas pavimonto da hormigén '
18 | Reposicitn vernda
18 Reposiclén bandejdn
22 Loleras ipo A, sumenistio v colocacidn !
23 Saleras ipo A-anclada suminsiig y coldsacdn
2% | Linpas longitudinaies, transvorsales y achurados B
28 Zona de parada de buses
27 Flachas direcoanales
28 | Demarcocidn de soleras
28 Suminisire y ropasicdn de tachas
30 Suministro y roposicion do tachdn

Fuer'ul Tabla elaborada por equipo de audidoria Contraloria General de |a Repiblca en base a los estados da

pagn cursados
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4. "Conservacion Avenida Independencia”

a. Descripcion:
Iniciativa
Financiamiento

Resoluciones que aprueban el
Convenio Mandato

Resoluciones que aprueban
Modificacidon de Convenio
Mandato

Tipo de propuesta

1D Mercado Piblico

Resolucién exenta que aprueba
anexo complementario de bases
Resolucion exenta que adjudica
y contrata

Medalidad de contratacién
Contratista

Monto contratado

Plazo de ejecucion de la obra
Fecha de inicio de la obra
Resolucidn exenta que aprueba
medificacion de contrato 1

Resolucion exenta que aprueba
modificacién de contrato 2

Resoclucidn exenta que aprueba
madificacion de contrato 3
Resolucion exenta que aprueba
ajuste de partidas

Total multas

Total disminuciones de obras
Total aumentos de obras

Total obras extraordinarias
Total de drdenes de trabajo
Maonto definitivo del contrato
Acta de recepcion provisoria de
la obra con reserva

Resolucion exenta que aprueba
recepcion de obras

Fecha de visita a terreno

Conservacion Infraestructura Transantiago -
SERVIU,

Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones,

Resolucion exenta N® 1.981, de 2013, de la
Subsecretaria de Transportes.

Resolucion exenta N" 5.863, de 2013, del
SERVIU Metropaolitano.

Resolucidon exenta N° 338, de 2014, de la
Subsecretaria de Transpories.

Resolucion exenta N° 1.836, de 2014, del
SERVIU Metropoltano.

Licitacidn publica.

48-92-LP14

Resolucion exenta N° 3.607, de 28 de julio de
2014,

Resolucion exenta N® 5186, de 17 de oclubre
de 2014,

Precio Unitario.

Probinco S.A.

$ 360.964.945, IVA incluido.

90 dias corridos.

3 de noviembre de 2014.

Resolucion exenta N° 641, de 4 de febrero de
2015,

Aumento de plazo . 47 dias corridos
Resolucion exenta N® 1.485, de 18 de marzo
de 2015,

Aumento de plazo : 47 dias corridos
Resolucion exenta N° 1.610, de 25 de marzo
de 2015.

Resolucion sxenta N® 4,579, de 18 de agosto
de 2015.

Ajuste de partidas por $ 9.971.964

S 4.550.466.-

549.948.001 .-

566214.296.-

52.127.080.-

5 320.988.308.-

5 389.330.234 .-

13 de mayo de 2015.

Resolucion exenta N°* 5142, de 14 de

septiembre de 2015,
10 vy 12 de noviembre de 2015,

El presente contrato tuvo comeo finalidad

realizar conservaciones a los pavimentos de la Avenida Independencia, entre Avenida
Santa Maria y Américo Vespucio, en las comunas de Independencia y Canchali. Las
obras fueron encomendadas mediante drdenes da trabajo.
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b. Detalle de estados de pago revisados:

Financieramente, el contrato Conservacion
Avenida Independencia registraba al 15 de octubre de 2015 un avance del 100%,
segun se indica en el siguiente detalle.

ESTADO DE PAGD COMPROBANTE DE EGRESO FACTURA MONTO
N* H" FECHA H® FECHA 3
1 205668 0E-04-2015 810 20-12-14 24815835
2 205652 08-04-2015 809 41-12-14 91.127.110
3 203291 13-03-2015 814 06-02-15 94 £66.858
4 204711 27-03-2015 520 18-03-15 33030693
2 207887 08-053-2013 5258 09-04-15 33036324
L] 211311 12-08-20135 937 22-05-15 13.350.933
7 212370 26-05-2015 935 04-05-15 10.989.125
g8 212370 25-06-2015 954 01-09-15 5.971.964
Aumento de obras N* 208871 25-05-2015 932 04-05-15 B4.522 801
Aumento de obras N2 216638 159-08-2015 951 12-08-15 1.691.495
Obras extraordinarias N*1 | 208666 16-05-2015 933 04-05-15 2127080
TOTAL 389.330.284

Fuenie; Tably elaborpda por equepo de audidors Contralora General de s Repdblica en base a los comprobanioes
de egroso de los contralos analizados.

c. Partidas respecto las cuales se validd la ejecucion de las obras solventadas
on los estados de pago que so senalan en la letra b:

MN* PARTIDA MHOMBRE
12 Calzada ssfalto modificado, &= 0,08 m
13 Asfalio modidficado
14 ESallado da junias y grietos -
15 Modificacbn cola anillos chmaras de inspaocion
16 Modificacdn nivel sumidermns

Fugnte: Tabla elaborada por equipo da auditodia Contralofia Genocal da la Regobfica en basa o los eslados de

P3O0 cUrsacos,
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3. "Conservacion Infraestructura Transantiago - SERVIU afo 2014 - Av. Walker

Martinez".
a. Descripeion:
Iniciativa
Financiamiento

Resoluciones que aprueban el
Convenio Mandato

Resoluciones que aprueban
Modificacion de Convenio
Mandato

Tipo de propuesta

ID Mercado Publico

Resolucidn exenta que aprueba
anexa complementario de bases
Resolucidon exenta que adjudica
v conftrata

Modalidad de contratacion
Confratista

Maonto contratado

FPlazo de ejecucion de |la obra
Fecha de inicio de la obra
Resolucidn exenta que aprueba
maodificacion de contrato
Resolucion exenta que aprueba
ajuste de partidas

Total obras extraordinarias
Total de érdenes de trabajo
Manto definitive del contrato
Acta de recepcion provisona de
la cbra con reserva

Fecha de visita a termeno

Conservacion Infraestructura Transantiago —
SERVIU,

Ministerio de Transpories y
Telecomunicaciones.

Resolucion exenta W°® 1.981, de 2013, de la
Subsecretaria de Transportes

Resolucion exenta N° 5863, de 2013, del
SERVIU Metropalitano,

Resolucion exenta N® 338, de 2014, de la
Subsecretaria de Transpories.

Resolucidn exenta N° 1.836, de 2014, del
SERVIU Metropelitano.

Licitacion publica,

48-102-LP14,

Resolucidn exenta N° 4.077, de 25 de agosto
de 2014,

Resolucion exenta N° 7.147, de 4 de diciembre
de 2014.

Precio Unitario.

Empresa Caonstructara Comerca Lida.

5 324.617.093, IVA incluido,

140 dias corndos,

24 de diciembre de 2014.

Resolucion exenta N® 3.190, de 1 de junio de
2015,

Resolucidn exenta N° 4.314, de 28 de julio de
2015.

Ajuste de partidas por 3169136 -

£ 13.135.958.-

5 324 .452.850.-

& 337 .58BB.808.-

26 de mayo de 2015,

11 de noviembre de 2015.

"

El contralo considerd la conservacion de la
Avenida Walker Martinez, entre Avenida Americo Vespucio y calle Colombia, entre los
Nes 1.491 y 1.823, y entre Avenida La Flonda y &l N° 1,917, de |la comuna de La
Florida, realizandose obras de recapado asféllico, colocacién de base granular y
carpeta asfaltica, y la demarcacian de los pavimentos.

b. Detalle de estados de pago revisados:

Financieramente, el contratc Conservacion
Infraestructura Transantiage - SERVIU afo 2014 - Av. Walker Martinez registraba al
15 de octubre de 2015 un avance del 100%, segin se indica en el siguiente detalle.
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ESTADO DEPAGO  [COMPROBANTE DE EGRESO 'r_ FatURL MONTO
N* N . FECHA SN FECHA 5
1 201242 13022015 | 48 40-01-15 68 302 563
2 204340 | 25032015 83 11-03-15 64 962 733
3 206267 20-04-2015 76 02-04:15 121.126.737 |
4 210427 0B-D5-2015 B7 0B-05-15 31,398 075
5 211877 92 0D6-2015 58 05-06-15 17 657 448 |
Cbras extracddinarias N1 214025 20-07-2015 101 24-05-15 | 15‘.505 TEE
Obras exvraordinarias N°2 | 216424 17.08-2015 118 07-08-15 | 25627192
TOTAL | (7)337.584.914

Fuente Tabla elaborada por equipo ce auditoria Coniralora General de ta Repdblca en base a los comprobanies
de egreso de los contratos analizados

("} La diferencia enire &l monto lotal contratado v lo pagado es de 54 893, kb qgue comesponde al ajuste dal
presupuesto compensado

c. Partidas respecto las cuales se valido la ejecucion de las obras solventadas
on los estados de pago que se sefalan en la letra b:

K* PARTIDA MOMBRE
B PAVIMENTACION
9 Solaras lpo & ransporie ¥ colodadion
10 Carpeta asfalio modificado = var

11 Recapado pavimenlo asfalio modificado e= 0,07 m

C. AGUAS LLUVIAS

15 Reparac=tn camara sumiders con tapa bpo calzeda
16 Reparacsin sumidero tpo 5-2 (Mo incluye suministro regilla) 1
17 Reparacsin sumidero bpo 5-2 Doble (Mo incluye suministro rejilta) = ik
18 Reparacstn sumidero bpo SERVIU (Mo incluys sumanistro rejilla) .
18 | Nivelar camara — =

D _DEMARCACION .
21 Linoas longitudinales ¥ irensvorsakes |
22 Cruoo do cobra, coda ol paso, escolar, rosalio, achurados, leyendas |
23 Flechas
24 Demarcacidn de saleras L )
23 SUMinisire ¥ colocacida do fachas

Fuenle: Tabla elaborada por equipo da audioria Contraloria General de la Repubiica en base a los estados de
papo cursndos de las conlfalos asociados a los contratos analizadas.
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6. "Conservacidn Infraestructura Transantiago - SERVIU ano 2014 - Intersecciones
Criticas 13"

a. Descripcidn:

Iniciativa Conservacion Infraestructura Transantiago -

Financiamiento

Rescluciones que aprueban el
Convenio Mandato

Resoluciones que aprueban
Modificacidn de Convenio
Mandato

Tipo de propuesta

ID Mercado Publico

Resolucion exenta que aprueba
anexo complementario de bases
Resolucion exenta que adjudica
y conirata

Modalidad de contratacidon
Contratista

Monto contratado

Plazo de ejecucion de la obra
Fecha de inicio de la obra
Resolucion exenta que aprueba
madificacion de contrato 1

Resolucion exenta que aprueba
maodificacién de confrato 2

Total multas

Total disminuciones de obras
Total aumentos de obras

Total obras extraordinarias
Aumento de valores proforma
Monto definitivo del contrato
Acta de recepcion provisona de
la obra con reserva

Fecha de visita a terreno

SERVIU.

Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Reseclucion exenta N 1.981, de 2013, de la
Subsecretaria de Transportes.

Resolucidn exenta N® 5863, de 2013, del
SERVIU Metropolitano.

Resolucidn exenta N® 338, de 2014, de la
Subsecrelaria de Transportas,

Resolucidn exenta N® 1.636, de 2014, del
SERVIU Metropolitano.

Licitacidn piblica.

48-140-LP14

Resolucidn exenta N°® 5289 de 27 de oclubre
de 2014,

Resolucidon exenta N° 56, de 6 de enero de
2015.

Suma alzada.

Constructora VIMA Lida.

5 371.103.207, IVA incluido.

5 40.000.000 del monto corresponden a
Valores Proforma.

168 dias corridos.

29 de enero de 2015.

Resolucidon exenta N® 4.351, de 29 de julio de
2015,

Aumento de plazo 45 dias corridos
Resolucion exenta N° 5.754, de 15 de oclubre
de 2015.

Aumento de plazo
0

5 53.716.508. -
$29.132.318.-
522492 984 -
$5.755.247 -

5 374.767.248.-

8 de octubre de 2015.

26 dias corridos

9y 11 de noviembre de 2015,

En el presente contrato se realizaron obras de
pavimentacion de calzada, aceras, demarcacion de pavimentos, ademas de obras de
semaforizacién, y traslado de redes en las intersecciones de calles Radal con
Mapocho, Radal con Carrascal, Walker Martinez con Claudio Vicufa, todas de la
comuna de Quinta Normmal; y calle La Palmilla con Zapadores, en la comuna de
Canchali,
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b. Dotalle de estados de pago revisados:

Financieramente, el

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

cantrato

Conservacian

Infragstructura Transantiago - SERVIU afo 2014 -Intersecciones Criticas 13 registraba
al 15 de octubre de 2015 un avance del 80,6%, segln se indica en el siguiente detalle.

da egrem de los contratos unalt:udm

ESTADO DE PaGo | COMPROBANTE DE EGRESO FACTURA s
N" N® FECHA N® FECHA 3
1 2DE083 13-04-2015 2209 25-03-15 48,354 596
2 205083 13-04-2015 2210 26-03-15 37.583 380
3 207155 26.04-2015 2214 13-04-15 25,318 402
4 211309 15-06-2015 2217 11.05-15 24189 245
5 211206 16-06-2015 2397 10-06-15 75758 650
6 213456 13-07-2015 2238 | 2508-15 30.6B5.097
7 214022 20-07-2015 2240 03-07-15 8 144 747
8 216635 15.08-2016 2250 07-08-15 6.200216
, 013282014 06-07-15

Valor proforma N* 1 215003 W05 [ ooy 5 _29 583,351
~ Walor proforma N* 2 218508 07.09.2015 54 | 15-07-15 5 205,050
Valor proforma N° 3 218508 07-09.2016 | 34478768 | 23-07-15 4.405,071
Valor proforma N* 4 218508 07-09.2015 | 34478767 | 23-07-15 6.161.755
~ TOTAL| 302023580

c. Partidas respecto las cuales se valido la ejecucion de las obras solventadas
en los estados de pago que se senalan en la letra b:

M PARTIDA MOMERE

B. CBRAS DE PAVIMENTACION

17 Soberas tipo A, suministro y eolosacidn {reclas curvas v rebajadas)

16 Pavimento hormighn, en 018 m, suminstio v colocacidn

20 Favimento hommigén, &= 021 m, suminsEig y colocacidn

21 aroda hormigin o= 0,07 m

72 Wereda teforzoada hormigdn o= 0.1 m

22 Radiere= 0,10m

24 Baldosa microvibradas 0.4 x 0,4 3

25 Baldasa micravibradgas 0.4 « 04 thcdil

25 Suministro @ Instalacsbn refugio TS tpos A

27 Rebae solora pealonal (dispositivos do rodado)

277 Suministro @ instalacidn de vala peatonal
28 Sumidera 52 simple
ZR{*) Sumidara 51

29 |Nwelacen de camara
C. QBRAS DE PAISANSMO .

A0 Construccicn do taras drbolos (oaistontos, irasladados y nuovos)

':) e Suministra y eolocacdn ladalla malida (5 em)
i 0. DERAS SERALIFACION ¥ DEMARCACION
'-E' | Demarcacion de pavimento, linoas, simbolas ¢ leyendas

Demareasian termoplastea blanca

32 Linpa do pista segmeniada regrag (20 i)

33 | Linea de aprocmacsan (15 cm)
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S Linea do aproximacidn {10cm)
A5 Linea contimua (15 em)
248 Linea detencion (20 em)
a7 Linga paso poatonal (30 cm)
48 Linaa seqmentada 3 - § - 3 (10 cm}
A0 Linea segmentada 3 - 5- 3 (15 em}
40 Linoa detencidn ceda el paso
41 Flzcha calzadas
a3 Linea segmantada parada do bus
43 Leyenda solo buses
] Loyenda pare
45 Paso cebra
46 Achurado
Demarcacion termoplistca blanca
47 Simbolos zona do oscucla
Sefiales y Domarcacidn uminosa
45 Suministro o instalacidn do sefal vertical
40 Sofial parada do bus tpo TS
g0 Tachas amarillas
54 LSumintsire & Instalacidn balizas peatonales i=o CONACET
55 Sefiales vertcales a trasladar
Pintura Acribca
55 Demarcacidn scleras
E. OERAS DE SEMAFORIZACION
a7 Madificacidn cruce semalorisado Carrascal Rodal
58 Wodificacién cruce semafonzado Mapocho Radal

Fuenie: Tabla elaberada por equipo de auditoria Contraledia General de a Repdblica en base b los eslados da
pago cursades de los contralos asoclados a los contralos analeados,
(*} Humoracidn de acuerdo 8 ostedo de pago.
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ANEXO N° 3

Fotegrafias

———— e ' . s i -
e R . - .
- - - & - -5 b
b e T T R S el -

Fotografia N® 1 (117111/2015): Calle Radal Fotografia N® 2 (11/11/2015): Calle Radal
frente al N*01764, grieta. frente al N°01764, grieta.

L
b e |
N TR

I'- .I
o ak 2 X

b

Fotografia N*® 3 (11/11/2015): Calle Radal Fotografia N* 4 (11/11/2015): Calle Radal
esquina Carrascal, sumidero en mal estado. esquina Mapocho, sumidera en mal
estado.
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