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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
SUBDIVISION DE AUDITORIA
COMITE DE AUDITORIA DE VIVIENDA

DIR N 241/2016 REMITE INFORME FINAL N° 87, DE 2015,
IOP N°:  15.222/2015 SOBRE INSPECCION A LAS OBRAS DE
REF. N°: 167.594/2016 PAVIMENTACION DEL CONTRATO

‘PROGRAMA DE PAVIMENTOS

PARTICIPATIVOS, LLAMADO VIGESIMO,
AGRUPACION N° 4" EJECUTADAS EN LAS
COMUNAS DE LA PINTANA Y PUENTE
ALTO, POR EL SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION METROPOLITANO.

SANTIAGO, 24MAR2016.022708

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 87, de 2015, debidamente aprobado, sobre
inspeccion a las obras de pavimentacion del contrato “Programa de Pavimentos
Participativos, Llamado Vigésimo, Agrupacion N° 4", ejecutadas en las comunas de La
Pintana y Puente Alto, por el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano,
SERVIU Metropolitano.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se sefialan,
tendientes a subsanar la situacion observada, aspecto que se verificara en una
préxima visita que practique este Organismo de Control en esa Entidad.

Asimismo, cabe sefalar que el presente
informe, por aplicacion de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, se
publicara en el sitio web institucional.

Remitase a la Contralora Interna del Servicio
de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y a la Unidad de Seguimiento de la Divisién
de Infraestructura y Regulacién, de esta Contraloria General.

Saluda atfnta

Por orden del [Contralor General de la Repiblica

CESAR ANJONIO MAUREIRA CARRENO
AL SENOR CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR Subjefe (S} Divisién de Infraestructura y Regulacion

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO

PRESENTE
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SUBDIVISION DE AUDITORIA
COMITE DE AUDITORIA DE VIVIENDA

DIR N*: 241/2016 INFORME FINAL N° 87, DE 2015, SOBRE
IOP N°  15.222/2015 INSPECCION A LAS OBRAS DE
PAVIMENTACION BEL CONTRATO
"“PROGRAMA DE PAVIMENTOS

PARTICIPATIVOS, LLAMADO VIGESIMO,
AGRUPACION N° 4" EJECUTADAS EN LAS
COMUNAS DE LA PINTANA Y PUENTE
ALTO, POR EL SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION METROPOLITANO.

SANTIAGO, 2 4 MAR, 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Se efectudé una inspeccion a las obras de
pavimentaciéon del contrato “Programa de Pavimentos Participativos, Llamado
Vigésimo, Agrupacion N° 4", ejecutadas en las comunas de La Pintana y Puente Alto,
por el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, SERVIU Metropolitano.

El equipo designado para desarrollar la
fiscalizacion, estuvo integrado por don Mario Mufioz Pino y don Rodrigo Paredes
Vasquez, auditor y supervisor respectivamente.

Cabe precisar que, con caracter confidencial,
fue puesto en conocimiento del servicio el preinforme de observaciones N° 87, de 2015,
de este Ente de Control, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones
que a su juicio procedieran, lo que se concretdé mediante su oficio ordinario N° 1.227,
de 2016.

OBJETIVO

En lo especifico, la fiscalizacidn tuvo por
finalidad constatar -por medio de una inspeccion visual-, eventuales deterioros
prematuros o deficiencias en la ejecucion de los pavimentos realizados en el referido
contrato. |

METODOLOGIA

El examen se practico en conformidad con las
disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132, de la ley N° 10.336, de
Organizacién y Atribuciones de este Organismo Contralor, y en la resolucion N° 20, de
2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorias efectuadas por la Contraloria
General de la Republica, y comprendio la realizacion de una visita selectiva a la citada
obra el 5 de enero de 2015.

AL SENOR
JORGE BERMUDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE f¥REPUBLICA
PRESENTE o P
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DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
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Ademas de lo anterior, se solicitdo Ia
documentacion complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimaron
pertinentes.

Es del caso indicar que de acuerdo con lo
previsto en el articulo 52 de la mencionada la resolucién N° 20, de 2015, de este origen,
conforme a su nivel de complejidad el informe final calificara las observaciones como
Altamente complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo a su magnitud, reiteracion,
detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas
de especial relevancia por la Contraloria General; y como Medianamente complejas
(MC) o Levemente complejas (LC), aquellas que causen un menor impacto en tales
criterios.

ANTECEDENTES DE LA OBRA

Programa de Pavimentos Participativos, Llamado Vigesimo,

Nombre del contrato Agrupacion N° 4.

Financiamiento Sectorial.

Mandante SERVIU Metropolitano.

Unidad técnica SERVIU Metropolitano.

Ubicacién Comunas de La Pintana y Puente Alto.

Contratista Humberto Pérez Moreira.

Inspector fiscal Cristian Beltran Van - Gatti.

Resolucion adjudicacion Resolucion exenta N° 5.647, de 12 de octubre de 2011.
Modalidad Suma alzada.

Tipo de contratacion Licitacién publica.

Monto original del contrato | $ 311.337.197 .-
Plazo original del contrato 112 dias corridos.

Resolucion exenta N° 1.234, de 24 de febrero de 2012, que
aprobd la siguiente modificacion de contrato:

Modificacion de contrato

N - Disminucion de obras por un monto de $ 360.545.-
Monto total del contrato $ 310.976.652 .-

Fecha de inicio 26 de octubre de 2011.

Fecha de término legal 15 de febrero de 2012.

M2 de pavimentos

gjecutados 7.104 m? de hormigon.

(Hormigon/Asfalto)

ID Mercado Publico 48-152-LP11.

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalizacion en base a informacién proporcionada por el servicio
en el marco del presente examen.

Las obras de pavimentacion ejecutadas en el
contexto del resefiado contrato, consistieron en la construccion de los pasajes 4, 5, 6,
7.8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36 y 37; asi como el pasaje 2, en el tramo comprendido entre la calle By el
pasaje 27, todos de la comuna de La Pintana; y la calle Cerro Melozas, y los pasajes
Cerro Melozas Oriente y Cerro Melozas Poniente, estas Ultimas vias correspondientes
a la comuna de Puente Alto.
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Es menester anotar que este contrato fue
liquidado anticipadamente con cargo al contratista, mediante la resolucion exenta
N° 6.862, de 3 de diciembre de 2012, del SERVIU Metropolitano, por “(...) atraso
injustificado para poder proceder a recepcionar las obras, ademas, del incumplimiento
reiterado a las instrucciones de la 1.T.O. (...)", en conformidad a lo prescrito en los
literales d) y f), del articulo 134, del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, procediéndose al cobro de la boleta de
fiel cumplimiento de contrato entregada por el contratista -boleta de garantia N° 15653,
del Banco Itau, por un monto de 708,24 Unidades de Fomento-.

Sin perjuicio de lo manifestado, producto de la
presente inspeccion se determiné lo siguiente:
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ANEXO N° 1
Ubicacién de deficiencias encontradas.
REFERENCIA
SECTOR OBSERVACION CANTIDAD FOTOGRAFICA
En esquina Calle By Anexo N° 2,
Pasaje 2 en esquina Pasaje Testigos sin tapar 2un fotografias
27 N°s1y2
, En cruce con Pasaje ; . Anexo N° 2,
Pasaje 28 4 Testigos sin tapar 1un fotografia N° 3
Pasaje 4 En mitad de pasaje Testigos sin tapar 1un ARERE W2,
J pRel 90 P fotografia N° 4
) . ; . Anexo N° 2,
Pasaje 23 Entre Pasajes 3y 5 | Testigos sin tapar 1un fotografia N° 5
Pasaje 5 En fondo de pasaje Testigos sin tapar 1un sineo =2,
I peag) g P fotografia N°6
. . . : ; Anexo N° 2,
Pasaje 7 En mitad de pasaje Testigos sin tapar 1un fotografia N° 7
Pasaje 9 En'esguing Galle A y Testigos sin tapar 2un Afgfoxﬁar\fliail
J frente al N°12.841 g P y g
N°s8y9
En esquina Pasaje Anexo N° 2,
Pasaje 26 11 y en cruce Testigos sin tapar 3un fotografia
Pasaje 13 N°s 10y 11
Pasaje 13 En fondo pasaje Testigos sin tapar 1un Anexa N2,
je RRRE] = R fotografia N° 12
. . . . Anexo N° 2,
Pasaje 15 En esquina Calle A Testigos sin tapar 1un fotografia N° 13

Fuente: tabla elaborada por el equipo de fiscalizacidén en base al levantamiento realizado en terreno.
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ANEXO N° 2

Deficiencias observadas.

Fotografia N° 1 Fotografia N° 2
Lugar: Pasaje 2, en esquina Calle B, La Pintana. Lugar: Pasaje 2, en esquina Pasaje 27, La Pintana.
Observacion: Testigo sin tapar. Observacion: Testigo sin tapar.

Fotografia N° 3 Fotografia N° 4
Lugar: Pasaje 28, en cruce con Pasaje 4, La Lugar: Pasaje 4, en mitad de pasaje, La Pintana.
Pintana. Observacion: Testigo sin tapar.

Observacion: Testigo sin tapar.

Fotografia N° 5 Fotografia N° 6
Lugar: Pasaje 23, entre Pasajes 3y 5, La Lugar: Pasaje 5, en fondo de pasaje, La Pintana.
Pintana. Observacion: Testigo sin tapar.

X( Observacion: Testigo sin tapar.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
SUBDIVISION DE AUDITORIA
COMITE DE AUDITORIA DE VIVIENDA

Fotografia N° 7 Fotografia N° 8
Lugar: Pasaje 7, mitad de pasaje, La Pintana. Lugar: Pasaje 9, en esquina Calle A, La Pintana.
Observacion: Testigo sin tapar. Observacion: Testigo sin tapar.

Tz

Fotografia N° 9 Fotografia N° 10
Lugar: Pasaje 9, frente al N°12.841, La Pintana. Lugar: Pasaje 26..esquina Pasaje 11, La
Observacion: Testigo sin tapar. Pintana.

Observacion: Testigo sin tapar.

Fotografia N° 11 Fotografia N* 12
Lugar: Pasaje 26, en cruce Pasaje 13, La Pintana. Lugar: Pasaje 13, en fondo pasaje, La Pintana.
Observacion: Testigo sin tapar. Observacion: Testigo sin tapar.
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Fotografia N° 13
Lugar: Pasaje 15, en esquina Calle A, La Pintana.
Observacion: Testigo sin tapar.
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